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BAUSTELLENINFORMATION 005 
Gemeinde, Objekt: Stadt Baden, Neugestaltung öffentl. Bereich Bäderquartier 

Bauherrschaft(en): - Stadt Baden, Planung und Bau 

- Verenahof AG 

- Regionalwerke AG Baden, Elektrizität 

 Wasser- und Gasversorgung 

- Swisscom Schweiz AG 

- UPC Schweiz GmbH 

 Vetreten durch ISEN Tiefbau 

Hr. R. Zolliker 

Hr. A. Strub 

Hr. A. Schneider 

Hr. G. Giampa 

Hr. P. Fehlmann 

Hr. F. Schranz 

Hr. M. Bacile 

056 200 82 79 

056 269 78 34 

056 200 22 22 

056 200 22 22 

079 300 62 75 

058 388 31 08 

043 411 65 65 

Bauunternehmung: Aarvia AG, Würenlingen Bauführer 

Polier 

Hr. M. Binder 

Hr. A. Rodrigues 

058 252 00 00 

079 443 99 01 

Projektleitung: Scheidegger + Partner AG, Baden Hr. R. Schenker 056 200 08 88 

Bauleitung:  Hr. M. Wenger 056 200 08 88 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 
 

Gerne möchten wir Sie über die laufenden Bauabreiten im öffentlichen Bereich des Bäderquartiers informieren. 
 

Limmatpromenade: 
Die Arbeiten an der Limmatpromenade kommen gut voran. Ab der Schiefen Brücke konnte bereits etwas mehr als 1/3 des 
Bauabschnitts mit der neuen Pflästerung versehen werden. Der Baubereich rückt immer näher zum Kurplatz und zu den 
engeren Bereichen an der Promenade. Die Baubeteiligten sind bemüht die Immissionen und Einschränkungen so gering wie 
möglich zu halten. Für den letzten Pflästerungsarbschnitt muss der Fussgänger und Radverkehr über den Merciersteg ab dem 
31.08.20 bis zum 04.09.20 für eine Woche über die Schiefe Brücke umgeleitet werden. 
 

Kurplatz: Fund kulturelles Erbe 
Im Zuge des Thermalwasserleitungsbaus auf dem Kurplatz ist ein ursprünglich römisches Badebecken entdeckt worden. Dies 
überraschte insofern, als dass das Becken wohl überliefert ist, jedoch nicht in der ursprünglichen Grösse. Dieser grossartige 
Fund eines einzigartigen kulturellen Erbes bestätigt die Bedeutung von Baden und die wohl seit der Römerzeit fortwährende 
Badetradition. Der zwischenzeitlich freigelegte Teilbereich wird zugunsten des grossen und breiten öffentlichen Interessens 
dokumentiert. Eine Arbeitsgruppe prüft zudem, ob eine dauerhafte Sichtbarmachung möglich ist, ohne dass das Objekt Scha-
den nimmt. Auch werden provisorische Schutzmassnahmen geprüft, um die Zugänglichkeit für die notwendigen Abklärungen 
zu gewährleisten. Die Bauarbeiten werden gleichzeitig weiter fortgeführt. Inwieweit die entstandenen terminlichen Verzöge-
rungen aufgefangen werden können, ist abhängig vom weiteren Baufortschritt. 
 
Wie bereits im Infoschreiben vom 04.06.20 angekündigt mussten die Bauabläufe im Kurplatz umgestellt werden. Aktuell wird 
die Platzhälfte zum Verenahof in werkleitungstechnischer Hinsicht bearbeitet. Ab ca. 24.08.20 wird der Arbeitsbereich umge-
stellt und die Platzhälfte vor dem Schweizerhof in Angriff genommen. Die Werkleitungsarbeiten werden ab voraussichtlich 
Ende September/Anfangs Oktober beendet sein (Terminangaben vorbehältlich weiterer Funde / Witterung). 
 

Die Zugänge zu Fuss zu den Liegenschaften sind immer gewährleistet. Kurzzeitige Einschränkungen aufgrund von z.B. Pfläs-
terungsarbeiten werden frühzeitig angezeigt. Gerne hilft Ihnen auch der vor Ort anwesende Polier weiter, falls Sie ein Anliegen 
haben. 
 

Wir danken Ihnen im Namen der Bauherrschaften für Ihr Verständnis und Ihren Durchhaltewillen. Für weitere Auskünfte zum 
Projekt stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung. 
 

Baden, den 7. August 2020, die Bauleitung 
SCHEIDEGGER + PARTNER AG 
 

Beilage: Etappenpläne August / September 2020 
 

Verteiler: An alle Briefkästen der Projektbereiches, Eigentümer, Quelleigentümer, Bauherrschaften, Bauunternehmung, Werkhof, Grünabfuhr (Relo-
gis Frunz AG), Stadtpolizei, Kantonspolizei, Feuerwehr, Ambulanzen: (Sanitäts-) Notrufzentrale Aargau (snz144@ag.ch), Regionale Verkehrsbe-
triebe Baden-Wettingen RVBW 



Stadt Baden, Neugestaltung öffentlicher Bereich Bäderquartier 
Werkleitungen und Oberflächen  
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